



California
**Department of
Conservation**
CalGEM

Los Angeles Community Meeting/ Reunión comunitaria de Los Ángeles

Tuesday, January 20, 2026 5:30 PM/ martes, 20 de enero de 2026, 5:30 p. m.

Purpose and Objectives:

To inform Los Angeles County community residents about the AllenCo site, Project Plug, and ongoing well abandonment and safety activities.


Propósito y objetivos:

Informar a los residentes de la comunidad del Condado de Los Ángeles sobre el sitio AllenCo, Project Plug y las actividades en curso de abandono de pozos y seguridad.

Interpretation / Interpretación

To change the language settings, please toggle the interpretation button at the bottom of Zoom and select the language you want.

Para cambiar el idioma, active el botón de interpretación en la parte inferior de Zoom y seleccione el idioma que desee.



Cómo escuchar la interpretación de un idioma

1. En los controles de la reunión o el seminario web, haga clic en **interpretación (Interpretation)**. Esto se puede localizar en la parte de abajo.
2. Haga clic en el idioma que desee escuchar. Para esta reunión, va a poder ver la opción de inglés y español.
3. Para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en silenciar audio original (**Mute Original Audio**).



Listening to Language Interpretation

1. In your meeting/webinar controls, click **Interpretation**. It can be located at the bottom of the screen.
2. Click the language that you would like to hear. For this meeting, you will have English and Spanish as your options.
3. To only hear the interpreted language, click **Mute Original Audio**.



Agenda



- **Welcome & Agenda Overview** – Sarah Rubin
- **Project Plug Program Overview & AllenCo Well Site History** – Jacob Roper
- **AllenCo Site Status Update** – Neda Tafi
- **Well Plugging Overview** – Robert Schaaf
- **Worksite Mitigation Measures** – Neda Tafi
- **Reporting Concerns: Who to Call** – Sarah Rubin
- **Public Q&A**
- **Adjourn**
- **Bienvenida y resumen de la agenda**
- **Descripción general del programa Project Plug y antecedentes del sitio del pozo AllenCo**
- **Actualización del estado del sitio AllenCo**
- **Descripción general del sellado de pozos**
- **Medidas de mitigación en el lugar de trabajo**
- **Reportar inquietudes: a quién llamar**
- **Preguntas y respuestas**
- **Cierre**



Community meeting outreach on AllenCo and work site information, conducted in collaboration with Esperanza Housing during summer 2024.

Reunión comunitaria sobre AllenCo y la información del sitio de trabajo, realizada en colaboración con Esperanza Housing durante el verano de 2024.



California
**Department of
Conservation**
CalGEM

Project Plug Overview & AllenCo Well Site History/

Descripción general de Project Plug y antecedentes del sitio del pozo AllenCo

Jacob Roper,
DOC Assistant Director of Communications / Subdirector de Comunicaciones

State Well Abandonment Program

Programa Estatal de Abandono de Pozos

- Historically, most wells are plugged by the oil or gas operator.
 - CalGEM has always worked to plug orphan wells, using a small budget funded by oil and gas industry.
 - Beginning in 2022, a new infusion of funding allowed for a major expansion of efforts to plug orphan, deserted wells across California, dubbed "**Project Plug**"
-
- Históricamente, la mayoría de los pozos son sellados por el operador de petróleo o gas.
 - CalGEM siempre ha trabajado en el sellado de pozos huérfanos con un presupuesto limitado financiado por la industria petrolera y de gas.
 - Desde 2022, nuevos fondos permitieron ampliar significativamente estos esfuerzos en todo California, conocidos como **Project Plug**.



Project Plug and Tackling Orphan Well Problem/ Project Plug: y el problema de los pozos huérfanos

CalGEM initially found 5,300 orphaned wells on record across the state – (number has come down with further review)

- Developed a two-tiered screening process:
 - **Technical review:** including a surface study, downhole study, identifying potential hazards, and impacts on disadvantaged communities.
 - **Community/Government Input:** Coordination with city and county governments, public hearings, and collection of written public feedback.

Majority of the community feedback urged the plugging and closure of the Allen Co facility

CalGEM identificó inicialmente ~**5,300 pozos huérfanos** en el estado (cifra ajustada con revisiones).

- Se aplicó un **proceso de dos etapas**:
 - **Revisión técnica:** estudios de superficie y profundidad, riesgos e impactos comunitarios
 - **Participación comunitaria y gubernamental:** coordinación con ciudades y condados, audiencias públicas y comentarios escritos.

La mayoría de la comunidad apoyó el **sellado y cierre permanente del sitio AllenCo**.

AllenCo Energy, Inc. | History / AllenCo Energy, Inc. | Historia

- Government agencies took numerous enforcement and legal actions in response to public health and safety concerns in this underserved community.
- The local community raised serious concerns and called for the clean-up of this site.
- In 2020, CalGEM ordered AllenCo to permanently plug and abandon the wells and decommission the facilities.
- CalGEM continued to inspect the facilities and respond to community concerns.
- In 2022, CalGEM obtained a court order to cut locks and enter the site.
- Las agencias gubernamentales tomaron numerosas acciones legales y de cumplimiento en respuesta a preocupaciones de salud pública y seguridad en esta comunidad marginada.
- La comunidad local expresó serias preocupaciones y solicitó la limpieza del sitio.
- En 2020, CalGEM ordenó a AllenCo sellar y abandonar permanentemente los pozos y dismantelar las instalaciones.
- CalGEM continuó inspeccionando las instalaciones y atendiendo las inquietudes de la comunidad.
- En 2022, CalGEM obtuvo una orden judicial para cortar los candados e ingresar al sitio.



**21 wells and onsite tank facility /
21 pozos y una instalación de tanques en el sitio**



California
**Department of
Conservation**
CalGEM

What happens when a well is plugged? / ¿Qué sucede cuando se sella un pozo?

Robert Schaaf,
State Abandonment Program Manager / Gerente del Programa Estatal de Abandono de Pozos
robert.schaaf@conservation.ca.gov


Steps to properly plug and seal a well/ Pasos para tapar y sellar pozos correctamente

Step 1: Clean out the well

- Remove tubing, rods, pumps, and any remaining equipment
- Clear out sand or debris so the well is fully open and clean

Paso 1: Limpiar el pozo

- Retirar tuberías, varillas, bombas y cualquier equipo restante
- Quitar arena o escombros para que el pozo quede completamente abierto y limpio




Step 2: Seal the hydrocarbon zone

- Place a cement plug across the zone where oil entered the well
- Add additional plugs if multiple oil-bearing layers exist
- Fill the sections between plugs with heavy mud for stability

Paso 2: Sellar la zona de hidrocarburos

- Colocar un tapón de cemento en la zona donde el petróleo entraba al pozo
- Añadir tapones adicionales si existen varias capas con petróleo
- Rellenar los espacios entre los tapones con lodo pesado para mayor estabilidad




Step 3: Protect groundwater

- Install a cement plug higher up in the well
- Prevents movement of fluids and protects beneficial-use water

Paso 3: Proteger las aguas subterráneas

- Instalar un tapón de cemento más arriba en el pozo
- Evita el movimiento de fluidos y protege el agua de uso beneficioso




Final Step: Surface closure

- Cut the well several feet below ground
- Install a final cement plug and weld a steel plate on top

Paso Final: Cierre final en la superficie

- Cortar el pozo varios pies por debajo del nivel del suelo
- Instalar un tapón final de cemento y soldar una placa de acero en la parte superior





California
**Department of
Conservation**
California Geologic Energy
Management

AllenCo Site Progress / **Avance del sitio AllenCo**

Neda Tafi - Project Manager / Gerente de Proyecto
neda.tafi@conservation.ca.gov

Implementation Planning / Planificación de la implementación

- Completed biological survey and environmental site assessments
 - Executed Access Agreement
 - Issued well abandonment permit
 - **Developed required plans:**
 - Emergency Response
 - Health & Safety
 - Sampling & Analysis
 - Site Stabilization
 - **Completed CEQA review** and exemption
 - Conducted pre-abandonment methane monitoring
 - Posted Community Health & Safety Notification Plan on CalGEM website
 - Received Water Board concurrence on Site Stabilization Plan
 - **Received U.S. Department of the Interior approval to begin abandonment (December 2024)**
- Estudios biológicos y evaluaciones ambientales completadas
 - Acuerdo de acceso ejecutado
 - Permiso de abandono de pozos emitido
 - **Planes requeridos desarrollados:**
 - Respuesta a Emergencias
 - Salud y Seguridad
 - Muestreo y Análisis
 - Estabilización del Sitio
 - **Revisión y exención de CEQA** completadas
 - Monitoreo de metano previo al abandono realizado
 - Plan de Notificación de Salud y Seguridad Comunitaria publicado en el sitio web de CalGEM
 - Conformidad de la Junta de Agua recibida para el Plan de Estabilización del Sitio
 - **Aprobación del Departamento del Interior de EE. UU. para iniciar el abandono (diciembre de 2024)**

Engagement & Outreach Activities



Meetings with state and local agencies

Community & Public Outreach

- June 24, 2024: Community outreach meeting with Esperanza Community at Estrella Park (Los Angeles)
- August 27, 2024: Community canvassing in the University Park neighborhood with LA DPH regional staff
- August 30, 2024: Project timeline update mailed to properties within the ~1,000-foot buffer zone, including schools
- September 24, 2024: Public webinar on upcoming State Abandonment Projects
- October 7, 2024: Hybrid public outreach meeting with Esperanza Community at Mercado La Paloma (Los Angeles)
- December 17, 2024: Community canvassing in the University Park neighborhood with LA DPH regional staff

Ongoing

- Participation in monthly stakeholder meetings and regular project updates



Reuniones con agencias estatales y locales

Participación comunitaria y divulgación pública

- 24 de junio de 2024: Reunión de divulgación comunitaria con la Comunidad Esperanza en Estrella Park
- 27 de agosto de 2024: Recorrido comunitario en el vecindario University Park con personal regional del LA DPH
- 30 de agosto de 2024: Envío por correo de una actualización del cronograma del proyecto a propiedades dentro del radio aproximado de 1,000 pies, incluyendo escuelas
- 24 de septiembre de 2024: Seminario web público sobre los próximos Proyectos Estatales de Abandono
- 7 de octubre de 2024: Reunión pública híbrida de divulgación con la Comunidad Esperanza en Mercado La Paloma
- 17 de diciembre de 2024: Recorrido comunitario en el vecindario University Park con personal regional del LA DPH



En curso

- Participación en reuniones mensuales con partes interesadas y entrega de actualizaciones periódicas del proyecto

Community Health Safety Notification Plan/ Plan de Notificación de Salud y Seguridad Comunitaria


- Where the work will occur.
- The days and times work will happen.
- The plans to protect the community from possible hazards.
- What to do in case of emergency.
- Whom to call with questions or concerns.
- Dónde se realizará el trabajo.
- Los días y horarios en que se llevarán a cabo las labores.
- Las medidas para proteger a la comunidad de posibles riesgos.
- Qué hacer en caso de emergencia.
- A quién llamar si tiene preguntas o inquietudes.

Local Agency	Role	Contact Number or Email
Department of Conservation / CalGEM Representative	Questions or concerns about the Project	562-637-4400 Email: CommunityConcern@conservation.ca.gov
Driltek, Inc. Contractor	Questions or concerns from the site	Emergency hotline 833-312-1234
South Coast Air Quality Management District	Report odors, dust, or air quality concerns to help protect public health and the environment.	1-800-288-7664 or Submit a complaint online https://www.aqmd.gov/home/air-quality/complaints
City of Los Angeles	Report noise concerns	877-275-5273
Los Angeles County Department of Public Health	Report health concerns to help protect public health.	626-430-9821 Email: DPH-OEJCH@ph.lacounty.gov
Regional Water Quality Control Board, LA Region	Report hazardous material spills to protect	213-576-6600 1-800-852-7550

Link to the plan/ Enlace al plan
<https://www.conservation.ca.gov/index/Pages/ProjectPlug.aspx>

Execution Phase: Well Abandonment / Fase de ejecución: Abandono de pozos

- All 21 wells on site have been plugged.
 - 4 of them are being remediated due to traces of gas.
 - The anticipated completion date for the well abandonment is February 2026.
-
- Los 21 pozos del sitio han sido sellados.
 - 4 pozos están siendo remediados debido a rastros de gas.
 - La fecha estimada de finalización del abandono de pozos es febrero de 2026.



Site Stabilization/ **Estabilización del Sitio**

- **Original plan:** Grade and level entire site
 - **Revised plan**
 - Remove only oil-field facilities (tanks, vessels, pipelines)
 - Leave buildings, well cellars, and surface depressions in place
 - **Reason:** Landowner did not approve the original stabilization scope; building removal requires owner approval
 - **Benefit:** Reduced noise, dust, and traffic impacts to school and community
 - **Completion:** Site stabilization anticipated by **March 2026**
-
- **Plan original:** Nivelar y emparejar todo el sitio
 - **Plan revisado**
 - Retiro solo las instalaciones petroleras (tanques, recipientes y tuberías)
 - Edificios, celdas de pozos y depresiones superficiales permanecen
 - **Motivo:** El propietario no aprobó el alcance original; la remoción de edificios requiere su autorización
 - **Beneficio:** Reducción de ruido, polvo y tráfico para la escuela y la comunidad
 - **Finalización:** Estabilización del sitio prevista para **marzo de 2026**



Work Process and Schedule/ Proceso de Trabajo y Horario

- Typical work hours: **Monday–Friday, 7:00 a.m.–6:00 p.m.**
 - Work area enclosed by 8-foot walls; access gates remain closed at all times
 - Warning signage posted to alert the public to potential hazards within work areas
-
- Horario típico de trabajo: **lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.**
 - El área de trabajo está rodeada por muros de 8 pies; los accesos permanecerán cerrados en todo momento
 - Señalización de advertencia informará al público sobre posibles riesgos dentro del área de trabajo



Mitigation Measures: Dust, Vapor, and Odor Control / Medidas de Mitigación: Control de Polvo, Vapores y Olores

- Site is paved/asphalt; no dust expected from operations
 - Water applied as needed for dust control
 - Odors monitored and managed to protect nearby residences
 - Four stationary monitors provide continuous 24/7 gas monitoring
 - Workers use real-time air monitors, including H₂S and 4-gas meters
 - A four-gas monitor is placed at the well during operations
 - Fire suppression monitoring and a remote alarm system provide early detection and notify LAFD
-
- El sitio está pavimentado/asfaltado; no se prevé generación de polvo por las operaciones
 - Aplicación de agua según sea necesario para controlar el polvo
 - Monitoreo y control de olores para proteger a las viviendas cercanas
 - Cuatro monitores estacionarios brindan monitoreo continuo de gases las 24/7
 - El personal utiliza monitores de aire en tiempo real, incluidos H₂S y medidores de cuatro gases
 - Un monitor de cuatro gases se ubica en el pozo durante las operaciones
 - Monitoreo de supresión de incendios y un sistema de alarma remota permiten detección temprana y notificación al LAFD



Methane sensor 2 behind the compressor room



Noise & Work Zone Controls / Control de Ruido y Zona de Trabajo

- Work-zone noise may reach **80–100 decibels**, decreasing with distance from the site
 - **Sound barriers** used as needed during work hours
 - Crews use **hand signals and radios** to minimize unnecessary noise
 - **Authorized vehicles only** permitted in work areas
 - **Flagger on site** to guide equipment entering and exiting
-
- El ruido en la zona de trabajo puede alcanzar **80–100 decibeles**, disminuyendo con la distancia
 - Se usarán **barreras acústicas** cuando sea necesario durante el horario de trabajo
 - El personal utiliza **señales manuales y radios** para reducir el ruido innecesario
 - **Solo vehículos autorizados** podrán ingresar a las áreas de trabajo
 - Un **banderero** guiará el ingreso y salida del equipo del sitio





California
**Department of
Conservation**
California Geologic Energy
Management

How to Stay Informed/ Cómo mantenerse informado

Sarah Rubin – DOC Outreach Coordinator / **Coordinadora de Alcance Comunitario del DOC**
Sarah.rubin@conservation.ca.gov

- Visit CalGEM's Project Plug webpage for the latest updates
- Website: www.conservation.ca.gov/ProjectPlug
- Scan the QR code to visit the Project Plug webpage and access the Community Health & Safety Plan.



- Visite la página web de Project Plug de CalGEM para obtener las últimas actualizaciones
- Sitio web: www.conservation.ca.gov/ProjectPlug
- Escanee el código QR para visitar la página de Project Plug y acceder al Plan de Salud y Seguridad Comunitaria.

Project Plug

Project Plug addresses the environmental impacts of legacy wells and facilities in our communities. Learn about regional work on Phase One projects below.

Subscribe to the [Oil & Gas Outreach listserv](#) to receive updates for public meetings and other announcements.

Para español seleccione la opción en la esquina superior derecha de la pantalla.

- [Learn more about how Orphan Wells Are Plugged](#) - Blog
- [Frequently Asked Questions on Orphan Wells](#) - Blog

Visit the [State Oil and Gas Well Plug and Abandonments Page](#) for the [Latest Project Actions and Announcements](#)

Information on Specific Projects - Click to View Below:



COMMUNITY HEALTH, SAFETY, AND NOTIFICATION PLAN

California Department of Conservation Contract: 2023-013

California Geologic Energy Management Division (CalGEM)
Southern District Well Abandonment and Facility Decommissioning

Air Quality/ Calidad del aire

South Coast Air District regulates air quality issues. If you have a concern, call right away./

El Distrito de Calidad del Aire de la Costa Sur regula los temas relacionados con la calidad del aire. Si tiene alguna inquietud, llame de inmediato.

South Coast Air Quality Management District	Odors, dust, or air quality concerns	1-800-288-7664 Or submit a complaint online https://www.aqmd.gov/home/air-quality/complaints
Los Angeles County Department of Public Health	Report health concerns	626-430-9821 Email: DPH-OEJCH@ph.lacounty.gov

Project Contact Information/ Información de contacto del proyecto

Southern District

Geologic Energy Management Division (CalGEM)
3780 Kilroy Airport Way, Suite 400
Long Beach, CA 90806
Phone: 562-637-4400

Southern District Project Manager

Neda Tafi
Phone number: 213-518-1957
Email: neda.tafi@conservation.ca.gov

CalGEM Chief Deputy of Field Operations

Rohit Sharma
Phone number: 661-666-8584
Email: rohit.sharma@conservation.ca.gov

Driltek Local Contractor

901 Tower Way #102
Bakersfield, CA 93309
661-327-3021

Chief Operations Officer - Lane H. Linthicum
Phone number: 661-281-8074
Email: Lane.Linthicum@Driltek.com

WellSTAR Questions: WellSTAR@conservation.ca.gov

Community Engagement and Public Transparency: CalGEMPublicTransparencyOffice@conservation.ca.gov

Submit a Community Concern: CommunityConcern@conservation.ca.gov



Open Q & A/

Preguntas y respuestas



Thank you/
Gracias